

Принята на заседании
Педагогического совета
БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная
школа № 28 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
Протокол № 5

Согласована
Директор департамента
образования
Администрации
города Омска
О.Р. Онищенко

Утверждена
приказом директора
№ 91-ог
от «21» 04 2022 г.

О.С. Шумляковский

МП



« » _____ 2022г.

«15» августа 2022 г.

« » _____ 2022 г.

**ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 28 с
углубленным изучением отдельных
предметов»
на 2022 – 2025 годы**

«ШКОЛА СОЦИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ»

Омск – 2022

Паспорт программы

№	Содержание	Ответ образовательной организации
1	Полное наименование образовательной организации	бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов»
2	Сокращенное наименование образовательной организации	БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов»
3	Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи	644081, Россия, г. Омск, ул. Фугенфирова, 11б. Эл. почта: school28@bou.omskportal.ru
4	Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)	Петрусеви́ч Аркадий Аркадьевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагоги ФГБОУ ВО «ОмГПУ» Шумляковский Олег Степанович, директор БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 78 -23-34 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru Шлейзе Ирина Владимировна, заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812)73-38-03, school28@bou.omskportal.ru Янцен Ольга Александровна, заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812)73-38-03, school28@bou.omskportal.ru Мубаракшина Жанна Анатольевна, педагог-тьютор БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812)73-38-03, school28@bou.omskportal.ru
5	Срок реализации программы развития	2022-2025 гг.
6	Наименование управленческих проектов, цели,	1. Развитие воспитательной системы школы 2. Повышение профессиональной компетентности педагогов

	задачи каждого проекта	3.Создание системы работы с одаренными и талантливыми детьми		
7	Этапы и сроки реализации программы развития	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
Этап 1. Подготовительный этап		01.07.2022 г.	01.09.2022 г.	
Этап 2. Практический этап		02.09.2022 г.	01.09.2024 г.	
Этап 3. Рефлексивный этап		02.09.2024 г.	31.05.2025 г.	
8	Объемы и источники финансирования	Осуществляется своими силами и средствами, дополнительного финансирования не требуется		
9	Ожидаемые результаты	<p align="center">Проект «Развитие воспитательной системы школы»</p> <p><i>1.Выявлен позитивный опыт воспитания в школе, скорректированы приоритетные направления его дальнейшего развития.</i></p> <p>1.Созданы проблемные группы, включающие все субъекты образовательного процесса, для работы по совершенствованию воспитательной системы, не менее 3 представителей от родителей, 2 от детей, 3 представителей педагогов.</p> <p>2. Скорректирована структура управления воспитательной системой школы. Определены цели, содержание, формы деятельности: начальной, основной, старшей школы на период работы программы развития</p> <p>3. Скорректирована модель выпускника школы. Определены основные личностные характеристики модели выпускника.</p> <p>4.Осуществлена диагностика уровня воспитанности школьников с целью выявления отклонений от концептуальных направлений воспитательной системы. Разработан пакет диагностических материалов: для начальной школы – не менее 3 диагностик (в 2022 г.), для основной – комплекс из 4 диагностик (в 2022 г.), старшая школа – пакет из 5 диагностических материалов (2022 – 23 гг.).</p> <p>5.Разработана программа деятельности по реализации концепции развития воспитательной системы школы. Определены направления развития</p>		

воспитательной системы: в начальной школе 2 основных направления - трудовое и эстетическое; в основной школе – 3 направления – духовно-нравственное, трудовое и патриотическое; в старшей школе 3 направления – патриотическое, профориентационное, духовно-нравственное.

II. Реализована программа деятельности по реализации содержания проекта, внесены коррективы.

1. Разработаны вариативные программы воспитательной работы по классам, не менее 3 в 2022 г., не менее 4 в 2023 г., не менее 5 в 2024 г..

2. Выявлены условия эффективного развития школьного самоуправления:

- организована работа кружков, клубов и секций в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями учащихся (организована работа 4 кружков эстетического воспитания в нач. школе (2022 - 23 гг.); 5 кружков естественно-научного направления; 2 дискуссионных клуба по интересам (2022- 24 гг.); 4 спортивные секции (2022 – 24 гг.).

- созданы условия для реализации творческих способностей и возможностей школьников с целью их самоактуализации на уроке и во внеурочное время. Организована работа 9 кружков, 2 дискуссионных клубов, 4 спортивные секции (2022 – 24 гг.)

3. Организовано комплексное изучение личности школьника (по ступеням обучения), сопоставлено его развитие, его ценностные ориентиры с моделью выпускника. Разработаны 3 пакета диагностики изучения личности учащихся нач школы (2022 г.), 4 пакета диагностики личности уч. основной школы (2023 г.), 5 пакетов диагностики уч. старшей школы (2022- 24 гг.).

III. Обобщен позитивный опыт реализации программы воспитательной системы школы.

1. Проведена школьную педагогическая конференция «Осуществление на практике концепции воспитательной системы: опыт, проблемы, перспективы». (2022 г.)

2. Выявлен уровень влияния воспитательной среды школы на уровень воспитанности школьников.

Разработана серия круглых столов (круглый стол по начальным классам октябрь 2022 г.), круглый

стол по учащимся основной школы (декабрь 2022 г.); круглый стол по учащимся старшей школы (февраль 2023 г.)

3. Проведен анализ и коррекция воспитательных программ по классам, внесены коррективы в воспитательную систему школы. Открыты 3 лаборатории по проблемам анализа воспитательных программ (2022 – 23 гг.).

Проект «Повышение профессиональной компетентности педагогов»

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников.

1. Сформирована у педагогов мотивация для анализа собственных педагогических взглядов и установок, индивидуальных черт личности и профессионала, осознания их влияния на собственную профессиональную деятельность и формирование личностных качеств учащихся. Разработаны и проведены семинары с педагогами: семинар «Современный педагог и его личностные характеристики» (сентябрь 2022 г.); семинар «Профессиональные качества современного учителя» (ноябрь 2023 г.). Разработана 3 анкеты на выявление профессиональной мотивации педагогов (2023 г.)

2. Сформированы практические умения педагогов в области современных педагогических, технологий. Организован внутришкольный конкурс «Мои педагогические компетенции» (2023 г.)

3. Обеспечен непрерывный, профессиональный рост педагогов через систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Пройти курсы повышения квалификации в ИРООО – 12 чел. (2022 – 24 гг.), организовать внутрифирменное повышение квалификации: провести 4 практико-ориентированных семинаров (2022 – 24 гг.)

4. Оптимизирована научно-методическая работа в школе:

- обеспечено научно и учебно-методическое сопровождение вариативных образовательных программ, модулей, надпредметных программ, курсов; (Обеспечено сопровождение не менее 3 в 2022 г., не менее 4 в 2023 г., не менее 5 в 2024 г.)

- педагоги включены в исследовательскую и научно-методическую деятельность по развитию

образовательной системы школы. Разработаны программы исследовательской деятельности: 3 программы 2022 г., 3 программы 2023 г., 4 программы 2024 г.

Проект «Создание системы работы с одаренными и талантливыми детьми»

I. Выявлены благоприятные условия в образовательном процессе, ориентированном на эффективную организацию работы ОУ с одаренными детьми.

1. Разработаны и апробированы технологии выявления одаренности обучающихся, не менее 3 в 2022 г., не менее 4 в 2023 г., не менее 5 в 2024 г.

Разработаны технологии психолого – педагогического сопровождения одаренного ребенка, реализации его потенциальных способностей на всех ступенях его обучения и развития. Разработаны и апробированы, не менее 3 технологий в 2022 г., не менее 2 в 2023 г., не менее 2 в 2024 г.

2. Приобретен педагогами опыт использования педагогических технологий по сопровождению одаренных детей через методическую работу с педагогическим коллективом. Организованы психолого – педагогические семинары для педагогов и родителей по педагогическому просвещению работы с одаренными детьми: по начальным классам – ноябрь 2022 г., по основной школе – 2023 г., по старшим классам – 2024 г.


II. Созданы благоприятные условия в образовательном процессе, ориентированном на эффективную организацию работы ОУ с одаренными детьми.

1. Освоение педагогами современных технологий по сопровождению одаренных детей. Организация обучающих семинаров для педагогов: не менее 2 семинаров по начальным классам (2022 г.), 3 семинаров по основной школе (2023 г.), 3 семинаров по старшей школе (2024 г.).

III. Закреплен педагогический опыт в работе с одаренными и талантливыми детьми.

1. Широкое участие одаренных и талантливых детей в образовательных конкурсах, олимпиадах, викторинах. Принять участие во всех

	<p>всероссийских конкурсах, рекомендованных Минобром Омской области (2022 – 24 гг), провести не менее школьных 6 конкурсов и викторин для школьников: 2 конкурса 2022 г., 2 конкурса 2023 г., 2 конкурса 2024 г.</p> <p>2. Публикация в педагогической прессе положительного опыта работы с одаренными детьми. Опубликовать не менее 12 работ по представлению педагогического опыта: 4 работы в 2022 г., 5 работ 2023 г., 3 работы 2024 г.</p>
--	---



 / Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.


(подпись)
« 5 »  2022 год
(дата)


SWOT-анализ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала		Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)	Благоприятные возможности (O)	Угрозы (T)
<p>- наличие творчески работающих учителей, владеющих современными образовательными технологиями, способных оказать помощь коллегам;</p> <p>- высокий инновационный потенциал педагогического коллектива и значительный опыт реализации инноваций;</p> <p>- созданы условия для реализации ФГОС;</p> <p>- готовность педагогического коллектива к изменениям;</p>	<p>- возрастной и гендерный дисбаланс, замедление качественного обновления педагогического коллектива;</p> <p>- стабильная негативная динамика в рейтинге ОУ по результатам ЕГЭ в КАО.</p> <p>- дефицит ресурсов и стимулов для успешного обучения и социализации сложного контингента обучающихся;</p> <p>- недостаточная эффективность в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике как следствие недостаточного распространения деятельностных (проектных,</p>	<p>- внедрение ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» как внешний стимул саморазвития и повышения профессиональной компетентности педагогов;</p>	<p>- наличие конкуренции со стороны других образовательных организаций общего образования соответствующего и более высокого уровня образования;</p> <p>- дефицит педагогических кадров в учреждении;</p> <p>- низкий уровень базовой ставки заработной платы педагогов.</p> <p>- проекты новых ФГОС НОО, ООО и СОО содержат детальные требования к условиям реализации ООП, в том числе кадровым и материально-техническим.</p> <p>- новые ФГОС НОО, ООО и СОО обязывают школы создавать библиотеки и оснащать их по стандарту. (компьютеры, многофункциональ</p>

	исследовательских) образовательных технологий; -недостаточный уровень ресурсного обеспечения организации внеучебной деятельности (материально- техническая база, кадры школы).		ное устройство, документ-камеру, сетевой фильтр, средство организации беспроводного доступа к электронным и цифровым ресурсам, акустическую систему для аудитории (подраздел 3 Перечня, утв. приказом Минобрнауки от 30.03.2016 № 336).
--	--	--	--

 / Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО
Директор
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»
Шестаков В.В.


(подпись)
« 5 » 2022 год
(дата)

Паспорт управленческого проекта
«Развитие воспитательной системы школы»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	Развитие воспитательной системы школы
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере образования
3	Инициатор проекта	Департамент образования Администрации города Омска
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Шумляковский Олег Степанович, директор БОУ г Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 78-23-34 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru
6	Заместитель руководителя проекта	Янцен Ольга Александровна, заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03, school28@bou.omskportal.ru
7	Перечень исполнителей проекта	<p>Винокурова Оксана Николаевна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Киснер Елена Геннадьевна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Корецкая Оксана Владимировна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Крутова Татьяна Александровна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p>

		<p>Лаптева Людмила Тимофеевна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Мубаракшина Жанна Анатольевна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Пархоменко Ирина Петровна, воспитатель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p>
8	Координатор проекта	_____
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	<p>Приоритетами государственной политики в области воспитания являются: создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности. Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий всех институтов гражданского общества. Для достижения цели Стратегии необходимо решение задачи создания условий для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты.</p> <p>«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»</p>
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018);
11	Цель реализации проекта	Развитие воспитательной системы школы, в которой осуществляется формирование мотивации обучающихся к общественно полезной и личностно значимой деятельности, активному и ответственному участию в общественной жизни, трудолюбию,

		способности к преодолению трудностей, к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты.
12	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создать проблемные группы, включающие все субъекты образовательного процесса, для работы по совершенствованию воспитательной системы. 2. Разработать концепцию воспитательной системы школы. 3. Скорректировать структуру управления воспитательной системой школы. 4. Скорректировать модель идеала выпускника школы. 5. Диагностировать уровень воспитанности школьников с целью выявления отклонений от концептуальных направлений воспитательной системы. 6. Разработать программу деятельности по реализации концепции развития воспитательной системы школы. 7. Разработать вариативные программы воспитательной работы по классам. 8. Создать условия для обеспечения возможностей самореализации учащихся в стенах школы: <ul style="list-style-type: none"> • организовать работу кружков, клубов и секций в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями учащихся; • обеспечить условия для реализации творческих способностей и возможностей школьников с целью их самоактуализации на уроке и во внеурочное время. 9. Провести школьный мониторинг по проблеме «Обеспечение воспитания школьников на основе концепции воспитательной системы». 10. Организовать комплексное изучение личности школьника (по ступеням обучения), сопоставить его развитие, его ценностные ориентиры с моделью идеала выпускника. 11. Обобщить позитивный опыт реализации концепции воспитательной системы школы.
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработана концепция воспитательной системы школы. 2. Скорректирована структура и содержание управлением воспитательной системой школы. 3. Определена модель выпускника школы. 4. Разработан пакет диагностических материалов в

		<p>определении уровня воспитанности школьников.</p> <p>5.Организовано комплексное изучение личности школьника (по ступеням обучения) и выявлены их ценностные ориентиры.</p> <p>6.Созданы условия для развития школьного самоуправления и обеспечения возможностей самореализации учащихся в стенах школы</p> <p>7.Разработана программа деятельности педагогов по реализации концепции развития воспитательной системы школы.</p>		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Подготовительный этап	01.09.2022 г.	31.12.2023 г.
		Практический этап	01.01.2023 г.	31.05.2024 г.
		Рефлексивный этап	31.05.2024 г.	01.09.2025 г.
15	Бюджет проекта	Осуществляется своими силами и средствами, дополнительного финансирования не требуется		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	_____		
17	Основные риски реализации проекта	Смотрите таблицу ниже		

Рейтинг рисков

№ пп	Риск	Категория риска
1.	Риск неэффективности комплекса мер мотивирования	0,72
2.	Риск несвоевременной разработки концепции воспитательной системы школы	0,4
3.	Риск получения результата с первоначальными	0,24

	характеристиками	
4.	Риск недостаточной квалификации команды проекта	0,04
5.	Риск неполноты и неточности исходных данных проекта	0,02
6.	Риск неполноты и неточности проектной документации	0,02
7.	Риск невостребованности результатов проекта	0,02
8.	Риск увольнения участников проекта	0,02

_____ / Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

_____ (подпись)

« 5 » _____ 2022 год

(дата)

План мероприятий проекта
«Развитие воспитательной системы школы»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
I этап (подготовительный)						
1.	Подготовка информации о начале реализации проекта для участников образовательных отношений	01.07.2022	01.08.2022	—	—	Шумляковский Олег Степанович, директор
2.	Изучение рекомендаций или полученных экспертных заключение государственных документов и исследований в области развития современной воспитательной системы школы	01.08.2022 г.	28.08.2022 г.	Количество рассмотренных документов, ед.	Не менее 5	Яцен Ольга Александровна, заместитель директора
3.	Подготовка аналитической справки по результатам диагностики эффективности воспитательной системы школы	29.08.2022 г.	31.08.2022 г.	Количество подготовленных документов, ед.	1	Яцен Ольга Александровна, заместитель директора
4.	Определение проблем, и целевых направлений развития воспитательной системы школы	01.09.2022 г.	01.09.2022 г.	Количество подготовленных документов, ед.	1	Шумляковский Олег Степанович, директор
5.	Организация и проведение презентаций	02.09.2022 г.	10.09.2022 г.	Количество, чел.	Не менее 40	Шумляковский Олег Степанович, директор.

проекта для педагогов, родителей								
2 этап (практический)								
		02.09.2022 г.	29.09.2022 г.		Количество подготовленных документов, ед.	Не менее 1	Шумляковский Олег Степанович, директор	
6.	Разработка проекта Концепции о воспитательной системе школы	01.10.2022 г.	01.12.2022 г.		Количество заседаний	Не менее 5	Шумляковский Олег Степанович, директор	
7.	Работа в фокус группе для разработки модели выпускника БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28»	01.10.2022 г.	01.12.2022 г.		Количество учеников 4 - 11 классов	Не менее 70 %	Резанова Оксана педагог-психолог	Владимирова,
8.	Разработка диагностических карт на каждого ученика с выявлением уровня воспитанности	02.12.2022 г.	31.12.2022 г.		Степень готовности документа, %	100 %	Шумляковский Олег Степанович, директор	
9.	Разработка плана мероприятий развития воспитательной системы школы	31.12.2022	31.12.2022		Количество утвержденных документов, ед.	1	Шумляковский Олег Степанович, директор	
10.	Утверждение сводного плана мероприятий развития воспитательной системы школы	15.01.2023	01.03.2023		Количество подготовленных документов, ед.	1	Корецкая Оксана учитель	Владимирова,
11.	Диагностика ценностей и ценностей ориентаций обучающихся	15.01.2023	01.02.2023		Количество подготовленных документов, ед.	1	Яцен Ольга Александровна, заместитель директора	Винокурова Оксана Николаевна, учитель
12.	Разработка и утверждение модели выпускника БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с						Киснер Елена Геннадьевна, учитель	Корецкая Оксана Владимировна,

	углубленным изучением отдельных предметов»							учитель Крутова Татьяна Александровна, учитель Липтева Людмила Тимофеевна, учитель Мубаракшина Жанна анатольевна, учитель Пархоменко Ирина Петровна, воспитатель.
13.	Утверждение Концепции воспитательной системы школы	02.02.2023 г.	20.02.2023 г.	Количество подготовленных документов, ед.	1			Шумляковский Олег Степанович, директор
14.	Утверждение системы управления воспитательной системой	21.02.2023 г.	01.03.2023 г.	Количество подготовленных документов, ед.	1			Шумляковский Олег Степанович, директор
15.	Разработка и утверждение графика взаимодействия воспитательных мероприятий	22.02.2023 г.	29.02.2023 г.	Количество подготовленных документов, ед.	1			Яцен Ольга Александровна, заместитель директора
16.	Разработка системы деятельности кружков, клубов и секций в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями учащихся	02.03.2023 г.	15.03.2023 г.	Количество подготовленных документов, ед.	1			Яцен Ольга Александровна, заместитель директора
17.	Утверждение графика работы проблемных групп по оценке качества воспитательной системы	16.03.2023 г.	01.04.2023 г.	Количество подготовленных документов, ед.	1			Яцен Ольга Александровна, заместитель директора
18.	Подготовка пакета диагностических материалов оценки качества воспитательной системы	10.04.2023 г.	10.05.2023 г.	Количество подготовленных документов, ед.	Не менее 3 (по каждой ступени образования)			Яцен Ольга Александровна, заместитель директора Резанова Оксана Владимировна, педагог-психолог

19.	работы педагогов Подготовка серии родительских собраний по педагогическому просвещению в области воспитания детей	10.04.2023 г.	30.04.2023 г.	Количество подготовленных документов, ед.	Не менее 10 (по каждому уровню образования)	Яцен Ольга Александровна, заместитель директора
20.	Взаимопосещение классов и воспитательных мероприятий с последующим обсуждением. Анализ взаимопосещений.	01.05.2023 г.	25.05.2023 г.	Количество педагогов, участвующих во взаимопосещениях	Не менее 70 %	Яцен Ольга Александровна, заместитель директора
21.	Работа проблемных групп для выбора современных диагностик, инструментов мониторинга уровня воспитанности	26.05.2023 г.	30.08.2023 г.	Количество заседаний	Не менее 10	Яцен Ольга Александровна, заместитель директора
22.	Анализ разработанной модели выпускника БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов»	30.08.2023 г.	31.08.2023 г.	Количество подготовленных документов, ед.	1	Шумляковский Олег Степанович, директор
3 этап (рефлексивный)						
23.	Внедрение и деятельность школы новой Концепции воспитательной системы школы и модели выпускника БОУ «Средняя общеобразовательная	01.09.2023 г.	01.09.2024 г.	Реализация мероприятий плана	Не менее 95%	Шумляковский Олег Степанович, директор

	школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов»						
--	---	--	--	--	--	--	--

 / Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Нерсипетива»
Шестаков В.В.


(подпись)

« 5 » 11/2022 2022 год

(дата)

План контрольных событий проекта
«Развитие воспитательной системы школы»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1	Утверждение Концепции системы школы выпускника, диагностики, разработанной воспитательной школы, модели приложенный,	31.08.2023 г.	Шумляковский Олег Степанович, директор

 / Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО
 Директор
 БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»
 Шестаков В.В.


 (подпись)
 6.5 / 2022 год

(дата)

Бюджет проекта
«Развитие воспитательной системы школы»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей			
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3
1	Подготовительный этап	0	0	0	0
2	Практический этап	0	0	0	0
3	Рефлексивный этап	0	0	0	0

_____/ Шумликовский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« 5 » _____ 2022 год

(подпись)

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта
«Развитие воспитательной системы школы»

I. Общая информация о реализации проекта			
Наименование этапа реализации проекта (далее этап)	Планируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта
Подготовительный этап	01.07.2022 г.	01.09.22 г.	Шумликовский Олег Степанович, директор
Практический этап	02.09.2022 г.	01.09.2024 г.	
Рефлексивный этап	02.09.2024 г.	31.05.25 г.	

II. Информация об исполнении мероприятия проекта							
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Планируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации проекта		Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план. факт.	
1	Определение проблем, и целевых направлений развития воспитательной системы школы	01.09.22 г.	01.09.22 г.		Кол-во подготовленных документов	1	Шумликовский Олег Степанович, директор
2	Разработка проекта Концепции о воспитательной системе школы	02.09.22 г.	29.09.22 г.		Кол-во подготовленных документов	1	Шумликовский Олег Степанович, директор
3	Разработка диагностических	01.10.22 г.	01.12.22 г.		Кол-во подготовленных	3	Яцен Ольга Александровна,

	карт на каждого ученика с выделением уровня воспитанности					документов		заместитель директора
4	Утверждение Концепции воспитательной системы школы	02.02.23 г.	02.02.23 г.			Кол-во подготовленных документов	1	Шумляковский Олег Степанович, директор
5	Разработка и утверждение модели выпускника БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28»	15.01.23 г.	01.02.23 г.			Кол-во подготовленных документов	1	Шумляковский Олег Степанович, директор
6	Подготовка серии родительских собраний по педагогическому просвещению в области воспитания детей	10.04.23 г.	30.04.23 г.			Кол-во подготовленных документов	10	Яцен Ольга Александровна, заместитель директора

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование события проекта	Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта
1					
2					
3					
4					

5					
6					
7					
8					
9					

№ п/п	IV. Информация об исполнении бюджета проекта					Источник финансирования
	Всего, в том числе	Источник финансирования N1	Источник финансирования N2	Источник финансирования N3	Источник финансирования n	
1	Плановый объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0
2	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0
3	Фактический объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0

 / Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.


 № 5 у (область) 2022 год
 (дата)

Итоговый отчет о реализации проекта
«Развитие воспитательной системы школы»

I. Общая информация	
1	Наименование проекта Развитие воспитательной системы школы
2	Куратор проекта
3	Руководитель проекта Шумляковский Олег Степанович, директор
4	Цель реализации проекта Развитие воспитательной системы школы, в которой осуществляется формирование мотивации обучающихся к общественно полезной и лично значимой деятельности, активному и ответственному участию в общественной жизни, трудолюбию, способности к преодолению трудностей, к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты.
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта


II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Планный срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1					
2					
3					

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта				
№	Наименование	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Ф.И.О.

п/п	этап	мероприятия проекта	Планный (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Планный	Фактический	должностное лицо, ответственного за реализацию мероприятия проекта
1								
2								
3								
4								
5								
6								

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта


№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Планный срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					



_____ / Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО

Директор
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Передвиниз»
Шестаков В.В.



(подпись)

« 5 » _____ 2022 год

(дата)

Паспорт управленческого проекта
«Повышение профессиональной компетентности педагогов»

I. Общая информация	
1	<p>Наименование проекта</p> <p>Повышение профессиональной компетентности педагогов</p>
2	<p>Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска</p> <p>Повышение качества и доступности услуг в сфере образования</p>
3	<p>Инициатор проекта</p> <p>Шумляковский Олег Степанович, директор БОУ г Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 78-23-34 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p>
4	<p>Куратор проекта</p> <p>-</p>
5	<p>Руководитель проекта</p> <p>Шумляковский Олег Степанович, директор БОУ г Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 78-23-34 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p>
6	<p>Заместитель руководителя проекта</p> <p>Шлейзе Ирина Владимировна, заместитель директора БОУ г Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p>
7	<p>Перечень исполнителей проекта</p> <p>Балашенко Диана Валерьевна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p>

	<p>Гарашенко Ольга Валентиновна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Козлова Марина Леонидовна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Мещерина Татьяна Владимировна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Муравьева Олеся Ивановна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Хоменко Юлия Юрьевна, воспитатель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Дёброва Зинаида Алексеевна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p>
8	Координатор проекта
II. Описание проекта	
9	Национальный проект «Образование»
10	Перечень муниципальных программ города

Омска в сфере реализации проекта	
11 Цель реализации проекта	Создание условий для обеспечения профессионального развития педагогов и формирования творчески работающего коллектива педагогов – единомышленников.
12 Задачи проекта	<p>1. Разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов в повышении профессиональной квалификации педагогов (не менее 70% педагогов)</p> <p>2. Привлечь не менее 30% педагогов для участия в конкурсном движении (профессионального мастерства)</p> <p>3. Выявить творческий потенциал педагогов на обобщение передового педагогического опыта и его распространения у не менее 50% педагогов</p>
13 Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<p>1. Сформирована у педагогов мотивация для анализа собственных педагогических взглядов и установок, индивидуальных черт личности и профессионала, осознания их влияния на собственную профессиональную деятельность и формирование личностных качеств учащихся.</p> <p>2. Сформированы практические умения педагогов в области современных педагогических технологий.</p> <p>3. Обеспечен непрерывный, профессиональный рост педагогов через систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки.</p> <p>4. Оптимизирована научно-методическая работа в школе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечено научно и учебно-методическое сопровождение вариативных образовательных программ, модулей, надпредметных программ, курсов; - педагоги включены в исследовательскую и научно-методическую деятельность по развитию образовательной системы школы. <p>5. Создано персональных блогов (педагогические работники), в % 60</p> <p>6. Доля педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах, в % 25</p>

	7. Доля педагогов, принявших участие в чтении по обобщению педагогического опыта в % 35			
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание Проект реализуется в 1 этап	Дата начала 10.06.2022 г.	Дата окончания 01.06.2025 г.
15	Бюджет проекта	Осуществляется своими силами и средствами, дополнительного финансирования не требуется		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Учитель будущего		
17	Основные риски реализации проекта	Смотрите таблицу ниже		

Рейтинг рисков

№ пп	Риск	Категория риска
1	Риск неэффективности комплекса мер мотивирования	0,72
2	Риск недостаточной квалификации команды проекта	0,04
3	Риск неостребованности результатов проекта	0,02
4	Риск увольнения участников проекта	0,02

_____ / Шумляковский Олег Степанович


СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.


(подпись)

«17...» 2022 ГОД

(дата)

План мероприятий проекта
«Повышение профессиональной компетентности педагогов»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
1	Подготовка информации о начале реализации проекта для информирования участников образовательных отношений	10.06.2022	01.09.2022	Количество документов, ед.	1	Шумляковский Олег Степанович, директор
2	Обсуждение на педагогическом совете начало реализации проекта	25.10.2022	01.11.2022	Количество педагогов	98-100%	Шумляковский Олег Степанович, директор
3	Организация семинаров, хакагонов, мастер-классов, дискуссионных площадок, лекториев, круглых столов	01.09.2022	01.06.2025	Количество мероприятий	Не менее 20	Шумляковский Олег Степанович, директор
4	Выбор диагностического инструментария для определения уровня профессиональной компетентности педагогов	01.10.2022	01.11.2022	Количество методик	Не менее 3	Шлейзе Ирина Владимировна, заместитель директора
5	Проведение фокус группы по выявлению затруднений и интересов в профессиональной деятельности педагогов	01.11.2022	01.12.2022	Количество заседаний	Не менее 2	Шлейзе Ирина Владимировна, заместитель директора
6	Разработка коуч сессии, для овладения новыми компетенциями в области экспериментально-исследовательской деятельности педагогов	01.12.2022	01.02.2023	Количество заседаний проектного комитета	Не менее 6	Мещерина Татьяна Владимировна, учитель Резанова Оксана Владимировна, педагог-психолог
7	Проведение Педагогического совета по ознакомлению с работой коуча	02.02.2023	12.02.2023	Процент педагогов-участников	Не менее 80%	Шлейзе Ирина Владимировна, заместитель директора
	Составление и реализация плана коч сессий - проведение обучающего семинара - участие в круглом столе «Презентация по подведению итогов работы коуч сессий»	01.03.2023	01.03.2023	Количество мероприятий	Не менее 10	Шлейзе Ирина Владимировна, заместитель директора

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за заместителя директора
				Количество мероприятий	Не менее	
	Семинары практикумы: «Создание презентаций»; «Выбор и разработка педагогических проектов»; «Как выбрать тему и написать статью в журнал»	01.03.2023	01.03.2025	Количество мероприятий	Не менее 10	Шлейзе Ирина Владимировна, заместитель директора
	Круглые столы: «Использование Интерактивных технологий в повышении качества учебной деятельности обучающихся» «Медиа компетентность педагога как средство повышения качества образовательного процесса».	01.03.2023	01.03.2024	Количество мероприятий	Не менее 10	Балащенко Диана Валерьевна, учитель Резанова Оксана Владимировна, педагог-психолог
	Создание банка данных по улучшению практик педагогов (открытые НОДы, мастер-классы, методические квесты, публикации и т.п.)	01.04.2023	01.09.2024	Количество работ	Не менее 20 работ	Гаращенко Ольга Валентиновна, учитель
	Изучение инновационных практик. Форм и технологий сотрудничества с родителями в соответствии с требованиями ФГОС	01.09.2022	01.09.2024	Педагогические Советы, количество заседаний	Не менее 5	Шлейзе Ирина Владимировна, заместитель директора

/ Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиФО «Перспектива»
Шестаков В.В.


(подпись)

6.....09.2021 года

(дата)

План контрольных событий проекта
«Повышение профессиональной компетентности педагогов»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1	Создание банка данных по улучшению практик педагогов (открытые НОДы, мастер-классы, методические квесты, публикации и т.п.)	01.09.2022	Шумляковский О.С., директор

 / Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.


(подпись)

«5» сент. 2022 год

(дата)

Бюджет проекта
«Повышение профессиональной компетентности педагогов»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования и
1	Основной этап	0	0	0	0	0

 / Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.


(подпись)

«.....» 2022 год

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта
«Повышение профессиональной компетентности педагогов»

V. Общая информация о реализации проекта				
Наименование этапа реализации проекта (далее этап)	Планируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта
Подготовительный этап				
Практический этап				
Рефлексивный этап				

VI. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Планируемый срок реализации и мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации и мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации проекта			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт.	
1								
2								
3								
4								
5								
6								

VII. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Планируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

8					
9					

VIII. Информация об исполнении бюджета проекта

№ п/п		Всего , в том числе	Источник финансирова ния N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования п.
1	Плановый объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0
2	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0
3	Фактический объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0

/ Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

«...» 2022 год

(дата)

VIII. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

/ Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

«5.....» 2022 год
(подпись)
(дата)

Паспорт управленческого проекта
«Создание системы работы с одаренными и талантливыми детьми»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	Создание системы работы с одаренными и талантливыми детьми
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере образования
3	Инициатор проекта	Департамент образования Администрации города Омска
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Шумляковский Олег Степанович, директор БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 78-23-34 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru
6	Заместитель руководителя проекта	Шлейзе Ирина Владимировна, заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 78-23-34 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru
7	Перечень исполнителей проекта	<p>Букреева Ирина Викторовна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Петрова Маргарита Александровна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Ракитина Алена Андреевна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Суркова Наталья Михайловна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Темникова Евгения Юрьевна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Чехлова Юлия Валдимовна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная:</p>

		<p>(3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru Чикина Елена Геннадьевна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Шкергин Николай Николаевич, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p> <p>Стушник Елена Викторовна, воспитатель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru</p>
8	Координатор проекта	Таранова Наталья Петровна, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», (3812) 73-38-03 (факс), приемная: (3812)78-23-34, school28@bou.omskportal.ru
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Национальный проект Образование
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	
11	Цель реализации проекта	Выявление и реализация организационно-педагогических условий в образовательном процессе, ориентированном на эффективную организацию работы педагогов с одаренными детьми.
12	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технологий выявления типа одаренности ребенка. 2. Разработаны технологии психолого – педагогического сопровождения одаренного ребенка, реализации его потенциальных способностей на всех ступенях его обучения и развития. 3. Приобретение педагогами опыта использования педагогических технологий по сопровождению одарённых детей через методическую работу с педагогическим коллективом. 4. Разработка и апробация современных технологий психолого-педагогического сопровождения одаренного ребенка, реализации его потенциальных способностей на всех ступенях его обучения и развития. 5. Широкое участие одаренных детей в образовательных конкурсах, олимпиадах, викторинах. 6. Публикация в педагогической прессе положительного опыта работы с одаренными детьми.

13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<p>1.Выявление благоприятных условий в образовательном процессе, ориентированном на эффективную организацию работы ОУ с одаренными детьми.</p> <p>2.Разработаны и апробированы технологии психолого – педагогического сопровождения одаренного ребенка, реализации его потенциальных способностей на всех ступенях его обучения и развития.</p> <p>3.Приобретен педагогами опыт использования педагогических технологий по сопровождению одаренных детей через методическую работу с педагогическим коллективом.</p> <p>4.Широкое участие одаренных детей в образовательных конкурсах, олимпиадах, викторинах.</p> <p>5.Публикация в педагогической прессе положительного опыта работы с одаренными детьми.</p>		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Разработка и адаптация пакета диагностических методик в выявлении детской одаренности. Определение приоритетных направлений в разработке технологий психолого-педагогического сопровождения развития одаренных детей;	10.09.2022 г.	01.11.2022 г.
		Организация исследований по выявлению типов детской одаренности в школе среди обучающихся 1 – 11 классов.	01.12.2022 г.	01.03.2023 г.
		Разработка и апробация технологий психолого-педагогического сопровождения развития одаренных детей.	01.03.2024 г.	31.12.2025 г.
15	Бюджет проекта	Осуществляется своими силами и средствами, дополнительного финансирования не требуется		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Федеральный проект «Учитель будущего»		
17	Основные риски реализации проекта	Смотрите таблицу ниже		

Рейтинг рисков

№ пп	Риск	Категория риска
1	Риск неэффективности комплекса мер мотивирования	0,72

2	Риск недостаточной квалификации команды проекта	0,04
3	Риск не востребоваемости результатов проекта	0,02
4	Риск увольнения участников проекта	0,02

 / Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.


(подпись)

«5» июля 2022 год


(дата)

План мероприятий проекта
Создание системы работы с одаренными и талантливыми детьми

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
Проведение мониторинга состояния образовательной организации и определение приоритетных направлений ее развития путем реализации управленческих проектов, для перехода во 2 кластер 10.06.2020 – 31.08.2021						
	Подготовка информации о начале реализации проекта для информирования участников образовательных отношений	10.06.2022	01.09.2022	Количество документов, ед.	1	Шумляковский О.С., директор
	Изучение опыта других школ по организации психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. Подготовка аналитической справки	10.09.2022 г.	20.10.2022 г.	Количество документов, ед.	12	Шумляковский О.С., директор
	Обсуждение на педагогическом совете начало реализации проекта	25.10.2022 г.	01.11.2022 г.	Количество педагогов	98-100%	Шумляковский О.С., директор
	Определение конкретных действий по созданию системы работы с одаренными детьми: <i>1. Общие вопросы организации проектной работы:</i> -Диагностика, направленная на выявление одаренности обучающихся. -Сбор данных с учетом академических достижений, творческих способностей обучающихся, результатов школьных олимпиад. -Посещение уроков с целью наблюдения за учащимися. -Групповые развивающие занятия по развитию креативности, познавательной сферы,	01.11.2022 г.	20.11.2025 г.	Выбор направления	1	Шумляковский О.С., директор Резанова Оксана Владимировна, педагог-психолог Букресева Ирина Викторовна, учитель Петрова Маргарита Александровна, учитель Ракитина Алена Андреевна, учитель Суркова Наталья Михайловна, учитель Темникова Евгения Юрьевна, учитель Чехлова Юлия Владимовна, учитель Чижина Елена Геннадьевна,

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за
	<p>коммуникативных навыков и т.д.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Изучение мотивационно-потребностной сферы одаренного ребенка -Групповые развивающие занятия мотивационно-потребностной сферы обучающихся -Углубленное изучение личностных особенностей (по плану п-п.) -Групповые занятия профориентационной направленности (по плану п-п.) -Привлечение к участию в общешкольных мероприятиях, концертах, соревнованиях обучающихся с разными видами одаренности -Психологическая консультация по возникающим проблемам для обучающихся <p><i>2. Работа с педагогами</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Консультации для классных руководителей по выявлению познавательной и творческой одаренности обучающихся. -«Формирование учебной мотивации на уроках в начальной школе» -Индивидуальная консультативная помощь педагогам -Консультации для педагогов по итогам диагностики 				<p>учитель Шкертин Николай Николаевич, учитель Ступник Елена Викторовна, воспитатель</p>

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за
	<p><i>3. Работа с родителями</i></p> <p>-Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей</p> <p>-Тестирование для родителей: «Способности ребенка. Как их распознать?»</p> <p>- Анкета «Приоритетные способности вашего ребенка»</p> <p>-Родительский лекторий «Роль семьи в развитии потенциальных возможностей ребенка»</p>				
	Определение состава групп, исполнителей проекта	01.12.2022 г.	11.12.2022 г.	Список исполнителей	Шумляковский О.С., директор
	Проведение обучающих семинаров по разработке и использованию технологии психолого-педагогического сопровождения одаренных детей	01.09.2022 г.	31.05.2024 г.	Заседание Проектной лаборатории	Шумляковский О.С., директор
	Конкурс «Лучшие практики психолого-педагогического сопровождения одаренных детей».	01.11.2024 г.	01.12.2024 г.	Мероприятие	Шумляковский О.С., директор
	Отчет о ходе реализации программы развития	01.09.2024 г.	31.12.2024 г.	Мероприятие	Шумляковский О.С., директор



/ Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО
Директор

БОУ ДО г. Омска ЦПРиГО «Перспектива»
Шестаков В.В.


(подпись)
«.....» 2022 год
(дата)

План контрольных событий проекта
Создание системы работы с одаренными и талантливыми детьми

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
Проведение диагностики одаренности детей в начальной, основной и старшей школе			
1	Разработка пакета диагностики для учащихся 4 – 11 классов	01.06.2023 г.	Шумляковский О.С., директор
Разработка технологии психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых учащихся 4 – 11 класса			
2	Организация обучения педагогов по работе с одаренными детьми. Включение педагогов в работу по подготовке детей к конкурсам, олимпиадам, викторинам и пр.	15.11.2023 г.	Шумляковский О.С., директор
Организация родительского лектория «Роль семьи в развитии потенциальных возможностей ребенка»			
3	Проведение родительских собраний, консультаций по результатам анкетирования родителей.	01.04.2024 г.	Шумляковский О.С., директор

_____/ Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

 (подпись)
 «...» ... 2022 год
 (дата)

Бюджет проекта
Создание системы работы с одаренными и талантливыми детьми

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования и п
1	Подготовительный этап	0	0	0	0	0
2	Практический этап	0	0	0	0	0
3	Рефлексивный этап	0	0	0	0	0

/ Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

(подпись)

«5...» 11/11/2022 год

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта
Создание системы работы с одаренными и талантливыми детьми

IX. Общая информация о реализации проекта				
Наименование этапа реализации проекта (далее этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта
Подготовительный этап				
Практический этап				
Рефлексивный этап				

X. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации и мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации проекта			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт.	
1								
2								
3								
4								
5								
6								

XI. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

9					
---	--	--	--	--	--

XII. Информация об исполнении бюджета проекта

№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования n
1	Плановый объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0
2	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0
3	Фактический объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0

_____/ Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

«...» ... 2022 год

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта
Создание системы работы с одаренными и талантливыми детьми


IX. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта	
3	Руководитель проекта	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

X. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1					
2					
3					

XI. Информация о реализации плана мероприятий проекта								
№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятия проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	
1								
2								
3								
4								
5								
6								

XII. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта
1					

2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

 / Шумляковский Олег Степанович

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.


(подпись)

«5» мая 2022 год

(дата)

Провити 24 листа
(пятьдесят четыре)
Директор: В.С. Шумляковский

